

研究班のタイムテーブル

H26年度

	予備会議 5月	第1回全体 班会議 6月	6-7月	ガイドライン 作成会議 7月	8-9月	診断基準 /重症度分類作 成会議 9-10月	10-11月	第2回全体 班会議 12月	12-3月
診療ガイドライン		ガイドライン改定の タイムスケジュール を決定 組織・責任者決定							
ガイドライン 統括委員会									
ガイドライン 作成グループ			本年度作成する CQを検討	本年度作成する CQ決定	システムティック レビュー 文献検索は 図書館協会に 依頼		推奨案 作成	推奨案提示	本年度新規 ・改定分の 案
SRチーム									
診断基準/重症度分類						完成	学会認定依頼	診断基準/重症 度分類を提示	
静脈奇形							形成外科学会、 IVR学会		
動静脈奇形							形成外科、IVR		
混合型脈管奇形							形成外科、IVR		
リンパ管奇形(リンパ管腫)							形成外科、 小児外科、IVR		
リンパ管腫症							小児外科、 小児血液・がん、 小児呼吸器		

次頁に続く

H27年度

	第1回全体班会議 5月	5-6月	7-9月	第2回全体班会議 9月	9-12月	第3回全体班会議 12月	2月
診療ガイドライン	スコープの決定 当該年度分CQ決定			進捗状況の確認		診療ガイドライン改訂案提示	
ガイドライン 統括委員会		SRチーム、 ガイドライン作成 グループの編成					
ガイドライン 作成グループ				推奨作成			推奨完成
SRチーム			システムレビュー				
図書館協会		文献検索					

H28年度

	第1回 全体班会議 5月	第2回 全体班会議 7月	第3回 全体班会議 11月	第4回 全体班会議 1月	2月
診療ガイドライン	4-5月	7-11月	12-1月	1月	2月
ガイドライン 統括委員会				外部評価依頼 ・関連学会へ査読 依頼 ・パブリックコメント 收取 最終化	ガイドライン 完成
ガイドライン 作成グループ	グループ内 での 推奨案・総 論の 修正	ガイドライン草案 の検討	ガイドライン草案 の修正	ガイドライン草案の 完成	コメントの検討 最終化
システムレビュー チーム	平成27年度作成分 推奨、総説の検討	ガイドライン草案 の検討			
	推奨、総説 草案の作成 (平成26年度分 の推奨も作成)				
	平成26年度作成 分のSRレポート を完成				