

研究班のタイムテーブル
H26年度

	予備会議 5月	第1回全体 班会議 6月	6-7月	ガイドライン 作成会議 7月	8-9月	診断基準 ／重症度分類作 成会議 9-10月	10-11月	第2回全体 班会議 12月	12-3月
診療ガイドライン		ガイドライン改定の タイムスケジュー ルを決定 組織・責任者決定							
ガイドライン 統括委員会									
ガイドライン 作成グループ			本年度作成す るCQを検討	本年度作成す るCQ決定			推奨案 作成	推奨案提示	本年度新規 ・改定分の 案
SRチーム					システムティック レビュー 文献検索は 図書館協会に 依頼				
診断基準／重症度分類						完成	学会認定依頼	診断基準／重 症度分類を提示	
静脈奇形							形成外科学会、 IVR学会		
動静脈奇形							形成外科、IVR		
混合型脈管奇形							形成外科、IVR		
リンパ管奇形(リンパ管腫)							形成外科、 小児外科、IVR		
リンパ管腫症							小児外科、 小児血液・がん、 小児呼吸器		

H27年度

	第1回全体班会議 5月	5-6月	7-9月	第2回全体班会議 9月	9-12月	第3回全体班会議 12月	2月
診療ガイドライン	スコープの決定 当該年度分CQ決 定			進捗状況の確認		診療ガイドライン改 訂案提示	
ガイドライン 統括委員会		SRチーム、 ガイドライン作 成グループの 編成					
ガイドライン 作成グループ					推奨作成		推奨完成
SRチーム			システムティッ ク				
図書館協会		文献検索					

H28年度

	4-5月	第1回 全体班会議 5月	5-6月	第2回 全体班会議 7月	7-11月	第3回 全体班会議 11月	12-1月	第4回 全体班会議 1月	2月
診療ガイドライン									ガイドライン 完成
ガイドライン 統括委員会							外部評価依頼 ・関連学会へ査読 依頼 ・パブリックコメント 収取	最終化	
ガイドライン 作成グループ	グループ内 での推奨 案・総論の 修正	平成27年度作成 分 推奨、総説の検討	推奨、総説 草案の作成 (平成26年度分 の推奨も作成)	ガイドライン草 案の検討	ガイドライン草案 の修正	ガイドライン草案の 完成		コメントの検討 最終化	
システマティックレビュー チーム			平成26年度作 成分のSRレ ポートを完成						